

## **Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)**

**N° de Acta: 003-2015**

**Nombre del Proyecto Interinstitucional:**

**Componente de Tecnología: Reunión del Mes – Octubre**

ACTAS

29/10/2015

09:00

[ANCÓN, DIRECCIÓN DE  
INFORMÁTICA]

<b>REUNIÓN CONVOCADA POR</b>	IPDE – Infraestructura Panameña de Datos Espaciales
<b>TIPO DE REUNIÓN</b>	Informal
<b>ORGANIZADOR</b>	IPDE – Coordinador del Componente de Tecnología – Ernesto Val
<b>REDACTADO POR</b>	Yanilse González O.
<b>CRONOMETRADOR</b>	3 HORAS
<b>ASISTENTES</b>	MEF – ERNESTO VAL – Coordinador del Componente de Tecnología del IPDE. SENAFRONT – ADBIEL OSTIA AMP – LEIDIS CAMARGO ANATI – BERTA GUERRERO ORGANO JUDICIAL – INDIRA GOMEZ – Directora de Informática – Órgano Judicial ORGANO JUDICIAL – GRACIELA TOSONI ORGANO JUDICIAL – YANILSE GONZÁLEZ
<b>NO ASISTENTES</b>	

Temas del orden del día: Reunión Mensual de Octubre – Componente Tecnología

<b>DISCUSIÓN</b>	<p><b>Definir Taller Plataforma GEORED para publicar las oficinas de cada uno de las instituciones del componente de tecnología:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se indicó que para diciembre del 2015, se estará dando el taller de GEORED, en las Oficinas de Panama Corea en Clayton. Pendiente está el día, por parte del Ing. Manuel Quintero, que no pudo presentarse en el día hoy.</li> </ol> <p><b>Presentación del Componente de Tecnología en la última inducción – Mapis Tuñón (ANATI (IGN-TG)):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>No se pudo dar, ya que había reuniones previas por parte de la Ingeniera.</li> </ol> <p><b>Portal IPDE: Trabajaremos en la realización de un diagnóstico al portal. Veremos los banner y definiremos las tareas para cambiarle la imagen antes del 28 de noviembre de 2015.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El equipo de trabajo tendrá la tarea de hacer un diagnóstico de la Página actual, apoyándose en la herramienta PowerPoint, mostrando que y como debe mejorar la página.</li> <li>Por mi parte se facilitará documentos de estándares para diseñar páginas web.</li> <li>Se definió trabajar el portal en tres fases:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Análisis y Diseño: desde el 29/10/2015 al 11/11/2015.</li> <li>Instalar la página web en servidor de Prueba: desde el 12/11/2015 – 18/11/2015</li> <li>Presentar Pagina Web Propuesta al Comité del IPDE: 19/11/2015 – 25/11/2015</li> </ol> </li> <li>Lo que se trata es de Mejorar la actual Página Web del IPDE, apoyándonos en estándares de la creación de páginas Web y principios de usabilidad y accesibilidad.             <ol style="list-style-type: none"> <li>El componente de Tecnología, tendrá como metodología de trabajo, la de sacar</li> </ol> </li> </ol>
------------------	--

	<p>tareas pendientes con el equipo de trabajo que asista a las reuniones.</p> <p>b. Se debe de evaluar contenidos a publicar de acuerdo a comparaciones de otras páginas web de otros países como España y Colombia.</p> <p>c. En esta página deberá de reflejarse más visible lo de los cursos online.</p> <p><b>Tareas Pendientes: Compartimos las tareas que no se han concluido:</b></p> <p>1. Actualmente existen 8 grupos, y se tomará como estrategia el trabajar en tareas, como por ejemplo: Mejoras al Portal del IPDE, para terminar antes que termine el año. Otro proyecto para concluir es el de la Dirección de Programación de Inversiones, incluir a nivel de todas las instituciones mapas de acuerdo a los proyectos.</p> <p><b>Otros:</b> Definir lo de la Administración del Portal: IPDE y GEORED.</p>	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1. Taller de la Publicación de Ubicación de instituciones en GEORED.	Manuel Quintero	Diciembre 2015
2. Enviar por correo el Diagnostico de la Pagina Web del IPDE a Ernesto Bal	Cada participante del Componente	29/10/2015 – 11/11/2015
3. Crear Pagina Web Mejorada – en Servidor de Prueba		12/11/2015 - 18/11/2015
4. Presentar al comité del IPDE, la Pagina Mejorada y apoyada en los estándares de creación de página Web y criterios de usabilidad y accesibilidad	Ernesto Bal - Coordinador	19/11/2015 – 25/11/2015
5. Seguimiento a lo del administrador de Contenido con el componente de fortalecimiento	Leydis Camargo	

Anexos: Fotos de la Reunión:

