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Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE) 

Componente de Estándares 

Grupo No. 1 - Especificaciones de Productos de Datos 

Acta Reunión N° 3 

 

Lugar: Edificio 721 de Autoridad del Canal de Panamá, Balboa 

Fecha: Martes 15 de Julio de 2014. 

Hora: 9:00 a.m. a las 12:00 m.d. 

Participantes: Ver lista adjunta 

 

Asuntos tratados: 

 Se inició la reunión con el Coordinador del Grupo Rafael Guerra ,  indicándole a todos los 

presentes que esta asignación registra un avance de solo el 25%, debido a que solo se han 

reportado avance en: 

 

 

No. Responsable Descripción del trabajo 

1 Elizabeth Sámuels La estructuración del documento que se enviará al MICI 

2 Noris Martínez Anexo A 

3 Rafael Guerra Anexo B 

N° INSTITUCIÓN UNIDAD REPRESENTANTE 

1 Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Soluciones de 

Información Geográfica 

Rafael Guerra 

2 Ministerio de Comercio e Industria DGNTI Aníbal Ortega  

3 Ministerio de Economía y Finanzas  Planificación Roberto Magallón  

José Cerrud 

4 Instituto Geográfico Nacional "Tommy 

Guardia" (IGNTG) 

CNDG Elizabeth Sámuels C. 

5 Universidad Tecnológica de Panamá  CINEMI Noris Martínez 

6 Contraloría General de la República INEC/Cartografía Víctor Rodríguez 

7 Autoridad de Turismo de Panamá ATP Feliciano Torres 

8 Ministerio de Gobierno MINGOB Aracelly Basurdo 
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4 Elisenia Mendoza  Anexo E 

 

 

 Por otro lado Rafael dio a conocer  que se le ha estado dando seguimiento a todo el grupo y 

que personas como Trutman de Aeronáutica Civil, Adalberto de la AMP, Jovel Núñez de 

ANAM, Mariela de IGTG se comunican para indicar que están en asignaciones de mucha 

importancia para sus instituciones y por ello no han podido apoyar. 

 

 Luego los compañeros: 

1.       Victor, de la Contraloría presentó avances para el anexo D. Se comprometió en 

enviarme la información de lo realizado electrónicamente. 

 2.       Feliciano, indicó que si ha registrado avance y que me lo enviaría. Aunque no detalló 

en lo realizado. 

 

Compromisos:  

1.       RGuerra, se comprometió hacer la consolidación de lo logrado hasta este momento y hacerlo 

llegar a E. Samuels, el 25 de julio. Adicional un informe con el detalle del trabajo realizado. 

2.       Se fijó la próxima reunión para el 19 de agosto en el edificio 721 de Balboa a las 9:00 am. 

  

 

Habiéndose agotado los asuntos a tratar,  Rafael Guerra agradeció la participación y dio por terminada 

la reunión siendo la 12:00 m.d. 
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Fotos 
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Lista de Asistencia 

  


