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Enviado al Comité febrero 2020
Actividad Requerimientos Tareas Producto/ Resultados Inicio Fin Avances %
Capacitacion en la Norma  [Solicitar la capacitacion al Capacitacién a los miembros del
de Calidad de los Productos [componente de Fortalecimiento [Dar seguimiento a la solicitud. P 2020 2020
e L componente.
Geograficos. Institucional.
Solicitar la capacitacion al
C,apgcnamon en Inglés com_ponente de Fortr_—.llec[rplento Dar seguimiento a la solicitud. Capacitacion a los miembros del 2020 2020
técnico. Institucional y Coordinacion de la componente.
IPDE.
Solicitar la capacitacion al Capacitacion a los miembros del
Capacitacion en UML componente de Fortalecimiento |Dar seguimiento a la solicitud. P 2020 2020
o componente.
Institucional.
Elaborar borrador de Norma Revision de la traduccion Dos (2) reuniones al mes del
ISO 19157:2013 ’ grupo de trabajo. Borrador Final de Norma Técnica DGNTI- 2016 2020
Informacién Geografica. pr—— — COPANIT ISO 19157:2013
Calidad del Dato. . Borrador final a la Comité
Entrega formal en digital. Interintitucional IPDE.
Elaborar borrador de Norma :;?ilfcmn al espafiol de la Conformar el Grupo de Trabajo.
:fgragalc:%;lggj‘lraﬁca Dos (2) reuniones al mes del Borrador Final de Norma Técnica DGNTI- 2020 2021
9 ' Revision de la traduccion. . COPANIT ISO 19115-1:2014 Metadatos
Metadato. Parte 1: grupo de trabajo.
Fundamentos Entrega formal en digital borrador final a la Comité
g gital. Interintitucional IPDE
Actualizar documentacion a
Péagina web. publicar (actas, triptico, Publicar mensualmente. Documentos publicados. 2020 2020
manuales y documentos
informativos).
Revisar el narrativo para el Revisar y actualizar por el Contar con el boletin informando de las
Narrativo para el editorial. boletin de la IPDE y mantenerlo |[componente de estandares, antes L 2020 2020
. o . actividades del componente.
actualizado. de ser suministrado a la editorial.




