

INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
Componente de Tecnología
REUNIÓN ORDINARIA N.º 3
ACTA DE REUNIÓN

Reunión: Componente de Tecnología - IPDE		Fecha: Diciembre 4, 2012
Lugar: Salón de conferencia del Instituto Tommy Guardia		Hora: 9:00 a.m. -11:00 a.m.
Participantes:	José V. Cedeño, ced:4-700-1547, CGR Vicente Salazar, céd: 8-471-921, IGNTG Berta Guerrero, ced: 8-496-809, TEC-ANATI Eddy Mojica, céd: 9-211-880, UTP Soledad de Morales, céd: 7-83-606, MIDA María Elena García, céd: 8-484-699, TEC-ANATI Abdiel Araúz, céd: 4-225-693, TEC-ANATI Omar Henriquez, céd: 8-212-723, TEC-ANATI Ernesto F. Bal, céd: 8-406-257, MEF	
No asistieron:		
Agenda:		
<ul style="list-style-type: none"> • Avances de las actividades • Asignación de nuevas tareas • Presentación de informe 2012 de las actividades y logros del componente 		
Desarrollo de la Reunión:		
<ul style="list-style-type: none"> • El coordinador informó la disponibilidad del servidor para el sitio web en la Nube de la Autoridad de Innovación Gubernamental • Se acordó enviar a Helen Sánchez las siguientes actividades del 2012 del componente de Tecnología de la IPDE: <ol style="list-style-type: none"> 1. Creación del grupo ipde_tecnologia@googlegroups.com para compartir con los miembros, todo lo relacionado con las actividades del componente de Tecnología. 2. Elaboración del Cronograma de Actividades para el año 2012 y 2013. 3. Realización de tres reuniones del componente en los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2012. 4. Realización de los trámites necesarios para obtener un servidor virtual en la Nube Gubernamental de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el cual nos permitirá hospedar el Portal de Internet de la IPDE. 5. Realización de los trámites necesarios con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental para obtener el dominio del Portal de Internet (ipde.gob.pa). 6. Evaluación de diferentes Manejadores de Contenido (CMS) para el Portal de Internet y la selección de la herramienta Joomla y su instalación en el servidor virtual. 7. Diseño y creación del Prototipo del Portal de Internet de la IPDE. 8. Reunión con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental para conocer los objetivos de GEORED y su posible integración como una de las soluciones de la IPDE para distribuir información espacial de las Instituciones. • Se presentó la propuesta de preguntas para la Encuesta preparadas por el Componente de Tecnología. 		

INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
Componente de Tecnología
REUNIÓN ORDINARIA N.º 3
ACTA DE REUNIÓN

- Se designó a Berta Guerrero como programadora a cargo del diseño del prototipo del portal de las IPDES.

Acuerdos y Compromisos

Nº	Acuerdo /Compromisos	Responsables	Inicio	Fin	Observaciones
1	Preparación de Diseño y Prototipo del Portal de las IPDES	TEC-ANATI	4/dic/2012	3/feb/2012	Se designó a Berta Guerrero como programadora encargada de esta actividad.
2	Supervisión Diseño del Prototipo Portal IPDES	José Cedeño/María Elena García	4/dic/2012	3/Feb/2012	