

ÓRGANO JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Nº de Acta: 003-2016

**Nombre del Proyecto Interinstitucional: Infraestructura
Panameña de Datos Espaciales (IPDE)**

ACTAS

20/07/16

09:00:00

[ANCÓN, DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA]

REUNIÓN CONVOCADA POR	IPDE – Coordinación de la Infraestructura Panameña de Datos Espaciales
TIPO DE REUNIÓN	Formal
ORGANIZADOR	Ingeniero Ernesto Bal
APUNTADOR	Licda. Yanilse Damaris González
LUGAR DE REUNIÓN	Ministerio de Economía y Finanzas – Edificio Ogawa, vía España y Calle 52 oeste, Piso 2 .
CRONOMETRADOR	3 horas
ASISTENTES	MEF – Ernesto Bal MEDUCA – Eduardo Charles Laboratorios Gorgas – Roberto Lorenzo ARAP – Mario Enriquez Tribunal Electoral - Samuel Soane Organo Judicial - Yanilse González
NO ASISTENTES	

Temas del orden del día: Seguimiento Grupo de Trabajo del Componente de Tecnología.

DISCUSIÓN	<p>GEORED:</p> <p>El administrador de GEORED, crea los usuarios de GEORED.</p> <p>PÁGINA WEB – IPDE</p> <p>Ya está terminada la creación de la Página Web del IPDE. Lo que falta son áreas vacías que indicó el Lic. Roberto, uno de los administradores de la Página. Y esto último no solo compete a nuestro componente, sino también al de los otros componentes.</p> <p>PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN</p> <p>Se propuso, inicialmente hacer unos videos clip. Todo esto apoyándose en los equipos de filmación del Tribunal Electoral. Ya este grupo, estará haciendo su primer video con un tema específico, para presentar dicha propuesta en el comité agendado el 28 de Julio (Jueves).</p> <p>Se hizo un pequeño inventario, de que se tiene para este proyecto, en donde se identificó el servidor donde estaran la infraestructura de los cursos virtuales, esto indicado por el compañero Charles.</p> <p>GEONETWORK</p> <p>Está pendiente, con otro componente para definir.</p> <p>Temas Varios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se integró al grupo de Geoproject, el Ing. Samuel Soane del
------------------	---

Proyectos Interinstitucional – Proyecto IPDE

	<p>Tribunal Electoral y mi persona (Yanilse). Ya está definido lo que harán este grupo en el componente de Tecnología. Ver correos enviado por Ernesto Bal.</p> <p>2. Consultar los procedimientos de pase de prueba a producción, para que se pueda dar la entrega de la pagina web, lo mas pronto posible. Y si es posible antes de la reunión General Programada con todos los miembros .</p> <p>3. Nos invitan a ver el 18 y 19 de agosto una conferencia de ENRI. (VER CORREO)</p>
--	---

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE
1. Reunión del grupo del Geoproyectos, para definir tareas y compromisos de los diferentes grupo. Fecha: Antes del 28 de Julio del presente año.	Grupo de Trabajo GEOPROJECT
2. Envío de Correo a la coordinadora Isis Tejada y con copia Bal, de la entrega de la Pagina Web del IPDE y de sus pendientes por otros componentes, para seguir a su implementación. Fecha: desde ya.	Grupo de Trabajo de Pagina Web
3. Crear un Video Clip de un tema especifico con los equipos de filmación del TE y el apoyo del Ing. Soane. Fecha: Antes del 28 de Julio de 2016	Grupo de Trabajo Plataforma de capacitación.