



ACTA DE REUNIÓN N°1
COORDINADORES Y SECRETARIOS DE COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES

Lugar: Contraloría General de la República.

Fecha: 11 de septiembre de 2014.

Hora: 9:30 a.m. a 12:30 p.m

Participantes:

N°	COMPONENTE	INSTITUCIÓN	REPRESENTANTE
1	Coordinadora de la IPDE	Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" (IGNTG)	 Isis Tejada
2	Secretaria del Comité Técnico Interinstitucional	Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" (IGNTG)	 Helen Sánchez
3	Coordinadora del Componente de Fortalecimiento Institucional	Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" (IGNTG)	 María Samaniego
4	Secretaria del Componente de Fortalecimiento Institucional	Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)	Militza Valencia
5	Coordinadora del Componente de Estándares	Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" (IGNTG)	 Elizabeth Sámuels
6	Coordinador del Componente de Tecnología	Contraloría General de la República (CGR)	José Cedeño
7	Secretaría (suplente) del Componente de Tecnología	Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI)	Berta Guerrero
8	Coordinador del Componente de Información Geoespacial	Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" (IGNTG)	 Carlos Morales
9	Secretaria del Componente de Información Geoespacial	Contraloría General de la República (CGR)	Eyda Navas
10	Secretario del Componente de Marco Legal y Políticas	Autoridad Marítima de Panamá (AMP)	Alberto González

Agenda

- Revisión y asignación de tareas del Plan de Trabajo 2015-2019 de la Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE).

Desarrollo de la reunión:

1. Revisión del plan de trabajo 2015-2019 de los componentes:

1.1 Componente de Fortalecimiento Institucional

- Para las capacitaciones se solicitará además de que el participante cumpla con el perfil, los datos que se cotejarán con el currículum del candidato.
- Se elaborará un formulario para cotejar información con el currículum.
- Antes de la capacitación de Introducción al SIG, se dictará una capacitación de Cartografía Básica, con una duración de 3 días.
- Se elaborará un manual sobre la forma de representar los datos que se han subido a la GEORED, para que estos sean representados de forma correcta y homogénea.
- Se desarrollará la plataforma en línea para capacitaciones. Para esta tarea se requiere la colaboración de estudiantes practicantes de las Universidades. Se pondrán anuncios de requerimiento en las universidades con el fin de que los interesados apliquen para estas tareas.
- Recordarle a la Lcda. Laguna y al Prof. Peña sobre los requisitos de solicitud para practicantes. Estas tareas no se limitarán a estudiantes de la provincia de Panamá; también se convocará a las regionales de Panamá Oeste.
- El taller de cuerdas no se realizará debido a que la Contraloría no aprueba este tipo de actividades.
- Hay que volcar más esfuerzos en el tema de divulgación y promoción de la IPDE ya que este punto está en 0% de ejecución.
- Se propuso conformar grupos de trabajo dentro del componente para hacer más efectiva las tareas y objetivos.
- Pendiente visita a las Universidades de Panamá Oeste y a las instituciones.
- El Componente planificará actividades para celebrar el día del SIG el 14 de noviembre.
- Se hablara con Rocio Vega de ESRI Panamá, para soporte del Taller ArcGis Intermedio.

1.2 Marco Legal y Políticas

- El reglamento operativo se enviará al consejo Nacional de Tierras, ya que estos no se han reunido en este periodo.
- Se espera que los principios de políticas están elaborados para el próximo año. En este momento están trabajando en el Convenio Marco que sirva de base.
- Isis elaborará la propuesta para los lineamientos básicos como base para la política de la Información Geoespacial. Llevará la propuesta el 2 de octubre a la reunión del Comité para su votación.
- Para que haya un mayor desarrollo y avance de las actividades del componente se asignarán tareas.
- Se espera que el componente revise el reglamento del Componente de Estándares para que después elaborar o aplicar a los otros componentes....

1.3 Componente de Estándares

- El MICI ha invitado a la capacitación sobre conformidad y prueba, las otras de calidad y servicios son capacitaciones que se investigará como obtenerlas.

- Para el Comité Sectorial Ampliado se espera que el componente elabore el perfil que debe cumplir los representantes de las Empresas invitadas.
- Solicitar a las instituciones el listado de las empresas que realizan trabajos que tengan que ver con información geoespacial.
- Invitar a las empresas al Comité Sectorial Ampliado.
- Este componente está dispuesto a brindar capacitación a las personas que están subiendo los datos a la GEORED en el tema de metadatos.

1.4 Componente de Información Geoespacial

- Son pocas instituciones las que han hecho la tarea de cargar datos.
- El componente compartirá la información con el Componente de Estándares para que estos validen la información publicada. Los comentarios se enviarán a las Lcda. Luz Guerrero y Gretty González.
- Han tenido problemas con la carga de datos de ETESA y TE.
- Se hará un taller con las instituciones que participan activamente del Componente de Información Geoespacial con el fin de preparar y estandarizar los datos.
- Se realizará un taller de un día con las instituciones que hayan publicado datos y se obtendrá como resultado una lista (evaluación de datos) La fecha del taller se programó para el 16 de octubre a las 8:00 a.m. en el Instituto Geográfico.

1.5 Componente de Tecnología

- En componente está interesado en que el Lcdo. Ariel Agrazal del IGNTG participe en el Componente para dar su opinión, debido a la experiencia que posee, además de la Ing. Tamara Hernández de ANAM.
- El Lcdo. José Cedeño volverá a crear usuarios a Elizabeth (coordinadora de Estándares) y a Morales (coordinador de Información Geoespacial) Porque esos usuarios se inhabilitaron al no usar la sesión correspondiente.
- Se acordó visitar las universidades para contactar estudiantes practicantes para el desarrollo de los cursos virtuales.
- Se requieren los usuarios de la página IPDE para Isis y Helen.

2. Plan Quinquenal 2015-2019:

La Lcda. Isis enviará el plan quinquenal a los coordinadores y secretarios para que lo evalúen, hagan comentarios y observaciones.

3. Se acordó realizar reuniones de coordinación cada dos meses. Próxima reunión en noviembre de 2014 en la Contraloría General de la República. Pendiente definir fecha.



**ASISTENCIA - REUNIÓN DE COORDINADORES Y SECRETARIOS
INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES**

11 de septiembre de 2014

LUGAR: Contraloría General de la República

N°	NOMBRE	INSTITUCIÓN	UNIDAD/DEPARTAMENTO	E-MAIL	TELÉFONO Institucional
1	ISIS TEJEDA	IGENTE	CNDG	itejada@anati.gob.pa	3079685.
2	MARIA J. SAMANIEGA	IGNTG	Cartografía	msamanie@anati.gob.pa	3079685
3	FELISA SIMUELA	IGNTG	CNDG	esamuel@anati.gob.pa	507-9685
4	Berta Carrasquero	OPAJAL	IT	bcarrasquero@anati.gob.pa	506-6330
5	Jose V. Robles	Contabilidad	DSEI	josece@contabilidad.gob.pa	510-4824
6	Arlen Sánchez	IG.N.T.G.	Conto Nal de Dato Geo	hsanchez@anati.gob.pa	507-9685
7	CARLOS MORALES	IGNTG	CNDG	cmorales@anati.gob.pa	507-9685
8	Alberto J. Lopez M.	FMP	CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE PUERTOS	agomez@anati.gob.pa	501-5221
9	Lidia Araya	CGR	INSC/Caribbean	enayas@contabilidad.gob.pa	510-4878
10	Miliza Valquián	MIDA	Secretaría Técnica	mvalquian@mida.gob.pa	507-0768
11					
12					
13					
14					
15					